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Р Е Ш Е Н И Е   

Научно-технического совета Института по рассмотрению материалов «Обсуждение план-графиков подготовки космических экспериментов к реализации на борту МКС в период 2009-2011 гг.» и «Аппаратурное обеспечение космических экспериментов в период 2009-2011 гг.».

                                                                       07 октября 2008 г.
Заслушав    и    обсудив    доклады    Самарина Г.И.    и    Стругова О.М.,  НТС отмечает:

1. Программа МБИ на 2009-2011 годы предполагает проведение КЭ: «Пилот-М», «Взаимодействие-Аттитюды», «Сонокард», “Пневмокард”, «Дыхание», «Типология», «Полиген», «Биориск», «Растения», «Аквариум», «Плазмида», «БИМС», «Матрешка-Р», «Фарма-М», «Биокард», «Гематология-2», «Хроматомасс-спектр М», «Пародонт-2», «Профилактика-2»,  «Виртуал», «Слежение», «УДОД», «Спрут-2», «МОРЗЕ», «Рецептор», «Нейтрон-спектр», «Биосигнал», «Мотокард». 

2. До настоящего времени отсутствуют ТЗ на КЭ:

«Ресурс», «Коррекция», «Криптобиоз», «Биоиндикация», «Остеоденситометр», «Витацикл-Т»,  «Астровит» , «Эмпол»,  «Биокард», «Альгометрия », «Миомотоскан». 

3. Рассмотренное аппаратурное обеспечение КЭ, планируемых  на  период 2009-2011 годы, будет обеспечено:

- с использованием ранее разработанной штатной аппаратуры, при условии продления гарантийных сроков отдельных видов штатной аппаратуры с ноября 2010 года;

-с использованием вновь разрабатываемой аппаратуры, при условии финансирования их разработок ФКА и РКК «Энергия» и своевременного согласования РКК «Энергия»  ТЗ и документации на НА (по комплекту «Миограф» ТЗ на НА было направлено в РКК 21.11.2005 г., на сегодняшний день ТЗ находится в РКК «Энергия» на стадии согласования). 

При этом было отмечено, что  разработка аппаратур:

- Комплект газоанализатора (КЭ «Профилактика-2»), 

- Комплекс СЕНСОМОТОР (КЭ «Слежение»), 

- Биореактор РЕКОМБ (КЭ «Плазмида»), 

на сегодняшний день не начата. 

НТС принимает Решение:
1. В целом одобрить План подготовки и реализации КЭ на борту МКС в период с 2009 по 2011 годы.

2. Зав. лабораторией Л-2 Самарину Г.И., совместно с постановщиками КЭ:

- завершить оформление план-графика подготовки КЭ и до 20.10.2008 г. отправить в адрес РКК «Энергия»;

- подготовить в КНТС Роскосмоса заявки на КЭ для включения в Долгосрочную программу НПИ на РС МКС (версия 2008);

- подготовить предложения по финансированию ОКР на создание необходимой научной аппаратуры, планируемой к поставке на МЛМ. 

3. Научным руководителям КЭ «Ресурс» (Б.В.Моруков,И.А.Ничипорук), «Коррекция» (Б.В.Моруков,И.А.Ничипорук), «Криптобиоз» (В.К.Ильин), «Биоиндикация» (В.К.Ильин), «Остеоденситометр» (В.С.Оганов), «Витацикл-Т» (Ю.А.Беркович), «Астровит» (Г.И.Самарин,Г.И.Горгиладзе),  «Эмпол» (К.А.Труханов),  «Биокард» (И.В.Алферова), «Альгометр» (М.В.Баранов), «Миомотоскан» (И.Б.Козловская) представить в секцию № 3 «Медико-биологические проблемы» КНТС Роскосмоса ТЗ на КЭ и направить их на рассмотрение и согласование в РКК «Энергия» и получение заключения  о реализуемости  КЭ на борту РС МКС.

4. Зав. НОО А.П. Нечаеву проработать вопрос с ФГУП «ЦНИИмаш» о заключении договора на выпуск итоговых отчетов по завершенным экспериментам.

5. Зав. лабораторией Л-2 Самарину Г.И. в срок до 30 октября 2008г проработать вопрос о возможности включения пред и послеполетных обследований в долгосрочную программу НПИ на РС МКС.

6. Рекомендовать руководству Института обратиться в ФКА с просьбой о финансировании разработок НА, начиная с 2010 года в необходимом объеме с целью обеспечения выполнения долгосрочной программы НПИ на РС МКС.
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