ПРОТОКОЛ   № 09
заседания Научно-технического совета ГНЦ РФ-ИМБП РАН

от 24.12.2008 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Ярманова Е.Н. (председатель), Стругов О.М. (зам. председателя), Коргун С.В. (секретарь), Аветисянц Б.Л., Антонов А.А.,    Бондарева Т.А.,  Грачев В.А., Козловская И.Б., Котовская А.Р., Новикова Н.Д., Орельчиков В.И., Пахомов А.И., Сальницкий В.П., Самарин Г.И., Смирнов И.А., Сысоева Н.А., Шуленин А.П., Шуршаков В.А..
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

от ГНЦ РФ-ИМБП РАН – Богомолов В.В.;
от 2480 ВП МО РФ – Волков И.М.;
от СКБ ЭО при ГНЦ РФ-ИМБП РАН - Носкин А.Д., Мишаков В.В.;
от РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина – Дронов В.М., Щавелев Б.С.;
от РКК ЭНЕРГИЯ – Козлова Е.Ю.
ОТСУТСТВОВАЛИ: Алферова И.В., Бенгин В.В. (по болезни),   Виноградова О.Л. (в отпуске), Гончаров И.Б. (в командировке), Демин Е.П., Кожаринов В.И., Фунтова И.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Степень готовности российского тренажерного оборудования к обеспечению физических тренировок при увеличении экипажа МКС до 6 человек.

                                          Докладчик: Ярманова Е.Н.

2. Состояние разработки велотренажера ВБ-3М.  Готовность ВБ-3М к доставке на борт МКС в первой половине 2009 года.

                                          Докладчик: Мишаков В.В.

(ЗАО "СКБ ЭО при ГНЦ РФ-ИМБП РАН")

3. Состояние разработки нагружателя силового НС-1М и бегущей дорожки БД-2.

                                          Докладчик: Химорода Н.Н.

СЛУШАЛИ:

1. Доклад Заместителя главного конструктора Ярмановой Е.Н.: «Степень готовности российского тренажерного оборудования к обеспечению физических тренировок при увеличении экипажа МКС до 6 человек».

2. Доклад начальника конструкторского отдела ЗАО "СКБ ЭО при ГНЦ РФ-ИМБП РАН" Мишакова В.В.: «Состояние разработки велотренажера ВБ-3М.  Готовность ВБ-3М к доставке на борт МКС в первой половине 2009 года».
3. Доклад инженера лаборатории 0-152 Химороды Н.Н.: «Состояние разработки нагружателя силового НС-1М и бегущей дорожки БД-2».
На обсуждении доклада выступили:
от ГНЦ РФ-ИМБП РАН - Богомолов В.В., Козловская И.Б., Котовская А.Р.;
от РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина – Щавелев Б.С.;

от РКК ЭНЕРГИЯ – Козлова Е.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать готовность российского тренажерного оборудования к обеспечению физических тренировок при увеличении экипажа МКС до 6 человек в целом удовлетворительным, при этом отметить:

- размещение всех  российских тренажеров  в одном модуле МКС (СМ) при пребывании на станции  3-х российских космонавтов, начиная с мая 2010 г., ограничит доступ в рабочую зону СМ в течение не менее 4 часов;
- с мая по сентябрь 2009 года при наличии на МКС 6-ти членов экипажа и одной бегущей дорожки ограничение доступа в рабочую зону СМ составит до 7 часов. 

2. Подготовить обращение  в РКК «Энергия»:

- с просьбой о проработке вопроса о возможности  выделения места в составе МЛМ для размещения тренажерного оборудования.

3. На сегодняшний день опытные образцы велотренажера ВБ-3М не прошли в полном объеме наземные испытания по результатам которых в соответствии с ТЗ на ВБ-3М должна осуществляться корректировка КД с присвоением литеры «О». 

Рекомендовать ЗАО СКБ ЭО:

- в соответствии с ТЗ на разработку велотренажера ВБ-3М  провести физиологические испытания велотренажера ВБ-3М по согласованной с ГНЦ РФ ИМБП РАН  программе-методике с последующей корректировкой КД (при необходимости) на изготовление летных образцов ВБ-3М;

-согласовать с ГНЦ РФ ИМБП РАН и РГНИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина  исходные данные на изготовление образцов велотренажера ВБ-3М для наземной подготовки экипажей МКС и методического сопровождения тренировок экипажей на борту МКС;

-предоставить ГНЦ РФ ИМБП  РАН до 23.01.2009 г. план-график завершающий работ по поставке велотренажера ВБ-3М на борт МКС. 

4. Разработка нагружателя силового НС-1М и бегущей дорожки БД-2 на сегодняшний день проводится в соответствии с графиком, который может быть выдержан при обеспечении достаточного финансирования работ.

Председатель НТС Института




Е.Н. Ярманова

Секретарь НТС






С.В. Коргун
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