                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора ГНЦ РФ-ИМБП РАН

 ___________________  В.В.Богомолов
«__»  декабря  2008г.

Р Е Ш Е Н И Е   

Научно-технического совета Института по рассмотрению докладов «Степень готовности российского тренажерного оборудования к обеспечению физических тренировок при увеличении экипажа МКС до 6 человек», «Состояние разработки велотренажера ВБ-3М. Готовность ВБ-3М к доставке на борт МКС в первой половине 2009 года» и «Состояние разработки нагружателя силового НС-1М и бегущей дорожки БД-2». 

                                                                       24 декабря 2008 г.

Заслушав и обсудив доклады  Ярмановой Е.Н., Мишакова В.В., Химороды Н.Н., НТС принимает РЕШЕНИЕ:
1. Признать готовность российского тренажерного оборудования к обеспечению физических тренировок при увеличении экипажа МКС до 6 человек в целом удовлетворительным, при этом отметить:

- размещение всех  российских тренажеров  в одном модуле МКС (СМ) при пребывании на станции  3-х российских космонавтов, начиная с мая 2010 г., ограничит доступ в рабочую зону СМ в течение не менее 4 часов;
- с мая по сентябрь 2009 года при наличии на МКС 6-ти членов экипажа и одной бегущей дорожки ограничение доступа в рабочую зону СМ составит до 7 часов. 

2. Подготовить обращение  в РКК «Энергия»:

- с просьбой о проработке вопроса о возможности  выделения места в составе МЛМ для размещения тренажерного оборудования.

3. На сегодняшний день опытные образцы велотренажера ВБ-3М не прошли в полном объеме наземные испытания по результатам которых в соответствии с ТЗ на ВБ-3М должна осуществляться корректировка КД с присвоением литеры «О». 

Рекомендовать ЗАО СКБ ЭО:

- в соответствии с ТЗ на разработку велотренажера ВБ-3М  провести физиологические испытания велотренажера ВБ-3М по согласованной с ГНЦ РФ ИМБП РАН  программе-методике с последующей корректировкой КД (при необходимости) на изготовление летных образцов ВБ-3М;

-согласовать с ГНЦ РФ ИМБП РАН и РГНИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина  исходные данные на изготовление образцов велотренажера ВБ-3М для наземной подготовки экипажей МКС и методического сопровождения тренировок экипажей на борту МКС;

-предоставить ГНЦ РФ ИМБП  РАН до 23.01.2009 г.план-график завершающий работ по поставке велотренажера ВБ-3М на борт МКС. 

4. Разработка нагружателя силового НС-1М и бегущей дорожки БД-2 на сегодняшний день проводится в соответствии с графиком, который может быть выдержан при обеспечении достаточного финансирования работ.
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