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РЕШЕНИЕ
Научно-технического совета Института по рассмотрению материалов эскизного проекта «Комплекс научной аппаратуры для КА «Бион-М» № 1»
24 ноября 2009 г.
Заслушав и обсудив результаты выполнения эскизного проекта по теме «Комплекс научной аппаратуры для КА «БИОН-М» № 1», НТС постановил:
1 Материалы ЭП на «Комплекс научной аппаратуры для КА «Бион-М» № 1» соответствуют техническим требованиям к НА 353П-12КС-31684-1103 и ЧТЗ на аппаратуру, входящую в состав комплекса НА и могут быть использованы для этапа рабочего проектирования.

2 НА БИОМАГНИСТАТ (2 комплекта) переименовать в НА "Биотрек-ТД".

УП (унифицированные платы) переименовать в Платы полезной нагрузки ППН, предназначенные для размещения НА: МЕТЕОРИТ, ЭКЗОБИОФРОСТ, ЭКЗОМИКОЛОГИЯ, АБИОГЕНЕЗ, ДОЗИМЕТР РД3-Б3, СПД в контейнерах научной аппаратуры КНА-Б для выполнения автономных экспериментов (снаружи СА). 
3 Учитывая сжатые сроки разработки научной аппаратуры и отсутствие своевременного финансирования работ в 2009 г., ГНЦ РФ – ИМБП РАН просит «ЦСКБ-Прогресс» о переносе срока поставки летных образцов НА в «ЦСКБ-Прогресс» на ноябрь 2011 г. без изменения срока проведения летных испытаний (30.05-30.06.2012 г.).
Председатель НТС Института
        Зам. Главного конструктора                                             Е.Н. Ярманова
Секретарь НТС

к.т.н., доцент                                                                      С.В. Коргун







